

(様式1)

由本教総第239号

令和5年3月17日

文部科学大臣 殿

秋田県由利本荘市長

湊 貴信

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

由利本荘市公立学校施設等整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）

由利本荘市教育委員会教育総務課

住所：秋田県由利本荘市西目町沼田字弁天前
40-61

電話：0184-32-1306

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年1月20日 評価会議開催(平成30年度分)
令和3年1月13日 評価会議開催(令和元年度分)
令和4年2月3日 評価会議開催(令和2年度分)※新型コロナウイルス感染対策のため書面開催
令和5年2月6日 評価会議開催(令和3～4年度分)

(2) 評価の方法

・担当課において評価指標を作成した。北部学校給食共同調理場建設(新增築・改築)事業、本庄北中学校大規模改造(老朽)事業、由利武道館および矢島格技場の改造(空調整備)事業、新山小学校改築(危険改築・不適格改築)事業、岩城小学校大規模改造(障害)事業について、いずれも事業の進捗率を指標とした。
・計画期間経過後、担当課において事業実施状況を点検・評価し、その内容について評価会議を開催し、外部有識者2名から意見聴取を行った(令和2年度分については新型コロナウイルス感染対策のため書面開催)。点検・評価報告書は由利本庄市議会に提出するとともに、市ホームページ等で公表した。

4. 総合的な所見

令和2年度補正予算での対応となる本庄北中学校(Ⅱ期工事)・新山小学校(Ⅰ期工事)・岩城小学校については、令和2年度中の完了が困難であることから、令和3～4年度へ繰越して実施し、目標を達成することができた。
その他の事業については、令和2年度中に完了し、目標を達成することができた。
外部有識者からは、小中学校・スポーツ施設の環境が改善されたことを評価するとともに、今後も計画的に各施設の改修を行うよう意見があった。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

本庄北中学校大規模改造(老朽)事業はⅡ期工事を令和3年度に繰越し、令和3年11月に完了した。屋上や外壁などの外部改修と床やトイレなどの内部改修を行い、老朽化対策が実現できた。
新山小学校改築(危険改築・不適格改築)事業はⅠ期工事を令和3～4年度に繰越し、令和4年6月に完了した。Ⅱ期工事以降は次期計画で実施する。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

岩城小学校の大規模改造(障害)事業は令和3年度に繰越し、令和3年9月に完了した。スロープの設置等を行い、障害児の学習環境の改善および災害時の避難所としての機能向上が実現できた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

北部学校給食共同調理場建設(新增築・改築)事業は計画どおり令和2年6月に完了した。老朽化が進んでいる単独校調理場をを統合し、アレルギー対策室など安全な学校給食の実施に必要な施設が整備できた。
由利武道館および矢島格技場の改造(空調整備)事業は計画どおり令和3年3月に完了した。スポーツ振興に資する社会体育施設への空調整備が実現できた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

新山小学校は既存校舎の一部が危険建物となっており、Ⅱ期工事以降(令和4～7年度)に解体予定である。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
北部学校給食共同調理場(Ⅰ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H30.12～R2.8	R1.11.27		
北部学校給食共同調理場(Ⅱ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H30.12～R2.8	R2.6.30		
北部学校給食共同調理場(Ⅲ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H30.12～R2.8	R2.6.30		
北部学校給食共同調理場(Ⅰ期工事)	(5)	22	共同調理場(改築)	-	S	H30.12～R2.8	R1.11.27		
北部学校給食共同調理場(Ⅱ期工事)	(5)	22	共同調理場(改築)	-	S	H30.12～R2.8	R2.6.30		
北部学校給食共同調理場(Ⅲ期工事)	(5)	22	共同調理場(改築)	-	S	H30.12～R2.8	R2.6.30		
本荘北中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R4.3	R3.3.15		
本荘北中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.3～R3.3	R3.11.19	令和3年度に繰越	
由利武道館	(5)	24	スポーツセンター(改造)	屋	S	R2.10～R3.2	R3.3.10		
矢島格技場	(5)	24	スポーツセンター(改造)	屋	W	R2.10～R3.2	R3.3.23		
新山小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R3.3	R4.6.30	令和3～4年度に繰越 令和4～7年度に解体予定	
新山小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R3.3～R3.3	R4.6.30	令和3～4年度に繰越	
岩城小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.3～R3.3	R3.9.9	令和3年度に繰越	
岩城小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		R3.3～R3.3	R3.9.9	令和3年度に繰越	
岩城小学校(98期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.3～R3.3	R3.9.9	令和3年度に繰越	
岩城小学校(98期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		R3.3～R3.3	R3.9.9	令和3年度に繰越	
岩城小学校(99期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.3～R3.3	R3.9.9	令和3年度に繰越	
岩城小学校(99期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		R3.3～R3.3	R3.9.9	令和3年度に繰越	

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	