

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（1/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0001	後野橋	市道	薬師堂葛法線	15.6	1978	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0026	鬼ヶ台橋	市道	中俣・鬼ヶ台線	20.0	1988	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,602
0002	烏川橋	市道	荒町烏川線	103.0	1985	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	40,412	0027	逸鳥橋	市道	葛岡・逸鳥・中俣線	17.6	1988	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	15,633
0003	赤田橋	市道	内黒瀬赤田線	28.2	1970	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	33,157	0028	鳶ヶ台橋	市道	中俣・鬼ヶ台線	17.4	1979	2024	Ⅱ	2029	主部材・横桁：塗装等 支承：金属溶射 橋台：表面含浸工等	2033年	10,770
0004	滝ヶ沢橋	市道	南ノ股4号線	15.8	1977	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,341	0029	平嶋橋	市道	平嶋・畑線	43.3	1966	2024	Ⅱ	2029	主部材：塗装等 支承：金属溶射	2034年以降	44,472
0006	衣川橋	市道	松ヶ崎24号線	50.6	1954	2024	Ⅲ	2029	撤去（更新なし）	2030年	159,181	0030	小田橋	市道	蔵岩館線	52.7	1979	2024	Ⅲ	2029	[対策済] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0007	百部岡橋	市道	百部岡線	24.8	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,402	0031	石田坂橋	市道	蔵上里線	52.8	1969	2024	Ⅱ	2029	主部材・横桁：塗装等 支承：金属溶射	2033年	78,290
0008	坂ノ下橋	市道	百部岡坂ノ下線	18.1	1994	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0032	大下橋	市道	大下線	44.8	1981	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	23,952
0009	阿多良瀬橋	市道	大築線	49.3	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	37,578	0033	船木橋	市道	金山線	33.5	1978	2024	Ⅱ	2029	横構：塗 橋台：表面含浸工等	2034年以降	62,261
0010	立石橋	市道	矢島下郷線	120.0	1967	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	51,861	0034	宿橋	市道	宿線	40.3	1965	2024	Ⅲ	2029	支承：金属溶射	2029年	1,134
0011	賽ノ神橋	市道	福俣線	14.5	1966	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,777	0035	黒淵大橋	市道	黒淵線	40.0	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0012	天鷲橋	市道	梅ヶ沢線	16.0	1986	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,698	0036	向田橋	市道	下田面線	28.9	1972	2024	Ⅲ	2029	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2032年	20,882
0013	龍門寺橋	市道	向山線	15.0	1984	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0037	上里橋	市道	蔵上里線	48.0	1968	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	37,270
0014	勝手橋	市道	烏ヶ森前砂沢線	20.0	1958	2024	Ⅱ	2029	支承：塗装等	2033年	6,802	0038	牡丹野橋	市道	台山線	34.5	1972	2024	Ⅱ	2029	支承：金属溶射	2033年	5,103
0015	藤田2号橋	市道	君ヶ野1号線	19.7	1976	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁・支承：塗替え塗装工等 床版：表面被覆工等 伸縮装置：取替え 橋台：断面修復工等	2027年	20,000	0039	地下ノ沢橋	市道	地下ノ沢線	36.0	1971	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁：塗装塗替工 床版：断面修復工等 伸縮装置：取替工 舗装：打換工等	2026年	75,000
0016	森子橋	市道	森子前郷線	110.0	1970	2024	Ⅲ	－	撤去（更新なし）	2024～2031年	400,000	0040	明通橋	市道	明通線	46.1	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	36,456
0016-1	森子橋(歩道部)	市道	森子前郷線	110.0	1969	2024	Ⅲ	－				0041	下小屋橋	市道	下小屋線	46.1	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	46,911
0017	滝沢道橋	市道	二タ子線	30.0	2014	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0042	高瀬川橋	市道	蔵横渡線	70.0	1961	2024	Ⅱ	2029	床版：塗装等 舗装：打換え	2033年	14,440
0018	蒲田橋	市道	東鮎川線	36.6	1971	2024	Ⅱ	2029	橋台・橋脚：表面含浸工等	2033年	679	0043	愛宕橋	市道	西山線	27.0	1984	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	56,311
0019	大水口橋	市道	前郷蟹沢線	15.5	1972	2024	Ⅱ	2029	主部材・横桁：塗装等 支承：金属溶射	2034年以降	14,948	0044	西目橋	市道	西目本荘線	24.6	1962	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,103
0020	名高橋	市道	山本土倉線	16.0	1982	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0045	西目駅跨線橋	市道	若松町線	68.9	1963	2021	Ⅲ	2026	主部材・横桁・床版・橋脚 ：塗装工,左官工,断面修復工	2027年	120,000
0021	長坂橋	市道	葛岡・逸鳥・中俣線	60.0	1982	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁・対傾構・横構・支承：塗膜除去工等 床版：上面部分打換え等 伸縮装置：取替工、舗装：打換え工等 橋台・橋脚：ひび割れ補修工等	2024～2026年	150,000	0046	湯保橋	市道	田高・中沢線	16.8	1971	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,864
0022	新沢大橋	市道	松本・新沢線	45.0	1974	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	44,678	0047	中高屋橋	市道	出戸・海士剥線	44.4	1987	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,219
0023	畑橋	市道	新田・畑・雄和線	37.0	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	31,539	0048	大揚橋	市道	湯端・井岡線	26.9	1970	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	23,338
0024	中館橋	市道	川口岩谷線	29.4	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	775	0049	真人橋	市道	水無線	33.5	2020	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	29,565
0025	中野橋	市道	中俣・鬼ヶ台線	23.5	1979	2024	Ⅱ	2029	主部材・横桁：塗装等	2033年	18,257	0050	荒見橋	市道	水無線	38.8	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,837

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（2/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0051	芦ヶ渚橋(旧橋)	市道	芦ヶ渚線	43.8	1963	2019	Ⅱ	－	撤去済	－	－	0075	山内橋	市道	山内本線	43.0	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,402
0051	芦ヶ渚橋(新橋)	市道	芦ヶ渚線	74.4	2021	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	81,524	0076	鮎瀬橋	市道	前郷上野線	108.8	2002	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	299,014
0052	水無橋	市道	水無線	17.9	1957	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,927	0077	大比戸橋	市道	山内畑村線	40.0	1960	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁・横構：塗装等	2031～2032年	67,734
0053	久保橋	市道	伏見線	56.0	1966	2024	Ⅱ	2029	主部材・横桁：塗装等 橋台・橋脚：表面含浸工等	2033年	57,681	0078	ものいい橋	市道	山内畑村線	45.0	1958	2024	Ⅲ	2029	主桁・横桁・横構：塗装等 支承：金属溶射	2032年	64,128
0054	福島橋	市道	下野赤倉線	20.1	1966	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,649	0079	御橋	市道	御橋線	24.8	2005	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,076
0055	深見平橋	市道	小川清水渚線	15.1	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,606	0080	館前橋	市道	内黒瀬赤田線	168.0	2001	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,866
0056	西久米橋	市道	葛平線	19.9	1972	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,478	0081	杉沢橋	市道	南ノ股5号線	19.7	1996	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0057	足延沢橋	市道	西久米砂子線	15.5	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,622	0082	奥ヶ沢栈道橋	市道	山内畑村線	32.9	1974	2024	Ⅲ	2029	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2032年	40,699
0058	大凹橋	市道	西久米砂子線	17.4	1972	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,777	0083	藤四郎沢橋	市道	堅田2号線	14.8	1994	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	102
0059	皿川橋	市道	西久米砂子線	15.5	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,317	0084	船岡跨道橋	市道	船岡57号線	16.5	1994	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0060	山崎橋	市道	上直根百宅線	19.5	1981	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,825	0085	畑谷1号橋	市道	柴野内越線	15.3	1992	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	873
0061	伏見跨道橋	市道	伏見才之神線	19.7	1984	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,400	0086	殿様橋	市道	館前金山線	17.7	1998	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0062	祓川橋	市道	祓川堰口線	16.9	1977	2024	Ⅲ	2029	主部材：表面含浸工等 舗装：打換え	2034年以降	9,353	0087	大滝橋	市道	二タ又本線	18.0	2002	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0063	山ノ田橋	市道	百部岡坂ノ下線	24.7	1977	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁：塗装等 橋台：表面含浸工等	2032年	23,778	0088	藤倉橋	市道	藤倉線	37.5	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,172
0064	大野新橋	市道	松ヶ崎61号線	19.7	1988	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0089	湯水沢こ道橋	市道	由利原線	105.0	2006	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	26,937
0065	浦田橋	市道	松本・中帳線	33.4	1987	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0090	中荒沢橋	市道	白山荒沢線	16.4	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0066	代内2号橋	市道	小栗山・代内線	25.6	1981	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,103	0091	荒沢川橋	市道	矢島下郷線	35.3	1979	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,500
0067	代内3号橋	市道	小栗山・代内線	25.6	1983	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁・横構・支承：塗装塗替え工等 床版：ひびわれ補修工等 伸縮装置：取替工 橋台：断面修復工等	2031年	45,973	0092	鳥海橋	市道	東中央線	17.7	1982	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	98
0068	代内6号橋	市道	小栗山・代内線	18.0	1986	2024	Ⅲ	2029	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2029年	65,000	0093	栄橋	市道	停車場線	25.8	1983	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,142
0069	代内4号橋	市道	小栗山・代内線	17.0	1983	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,735	0094	深沢橋	市道	熊之子沢線	17.6	1984	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0070	代内1号橋	市道	小栗山・代内線	15.5	1980	2024	Ⅱ	2029	支承：金属溶射	2033年	5,103	0095	桃野橋	市道	桃野線	15.7	1987	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0071	芋川橋	市道	石脇通線	160.0	2002	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁・対傾構・横構：塗装塗替工 橋台・橋脚：ひびわれ注入工 伸縮装置：非排水化 舗装：打換え工、橋面防水工	2027年	40,000	0096	木在橋	市道	矢島1号線	95.0	1988	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	21,908
0072	南沢橋	市道	南ノ股本線	18.7	1994	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0097	中沢内橋	市道	中沢内線	14.6	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,876
0073	金柳橋	市道	柳生櫛引線	64.5	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	20,082	0098	大沢川橋	市道	有道坂舟場川原線	22.0	1996	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0074	館前橋	市道	館前大沢線	16.6	1970	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	583	0099	丑間木橋	市道	猿倉花立線	56.5	1998	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,227

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（3/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0100	三川尻橋	市道	三川尻線	21.0	1999	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0129	岩坂橋	市道	小板戸杉沢線	5.0	1976	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0101	柴倉大橋	市道	猿倉花立線	163.0	2000	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	588,673	0130	十二ヶ沢2号橋	市道	ハツ杉十二ヶ沢線	12.0	1977	2020	Ⅲ	2025	主部材・床版：塗装等	2031年	8,764
0102	坂之下橋	市道	郷内新荘線	86.0	2001	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	34,208	0131	清水尻橋	市道	前杉豊町矢越線	6.0	1982	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	21,915
0103	館の沢橋	市道	郷内新荘線	24.5	2002	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0132	瀬中石線1号橋	市道	瀬中石線	5.3	1980	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0104	栩木田橋	市道	栩木田線	21.8	2007	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0133	田屋橋	市道	大川原成沢線	3.7	1980	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0105	つどい橋	市道	つどい線	28.0	2006	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0134	瀬中石線2号橋	市道	瀬中石線	2.6	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0106	金沢橋	市道	前杉豊町矢越線	18.5	1970	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	37,072	0135	新橋	市道	新道線	5.5	1982	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0107	道仏坂橋	市道	道仏坂上原線	7.4	1936	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,917	0136	突抜橋	市道	館町田中町線	7.8	1985	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0108	石森橋	市道	石森西山線	2.4	1936	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0137	成沢橋	市道	成沢1号線	2.3	1992	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0113	下上の平橋	市道	ハツ杉十二ヶ沢線	3.2	1961	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0138	ふれあい橋	市道	北中央線	10.5	1996	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,752
0114	坊ヶ沢橋	市道	矢島下郷線	5.2	1963	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0139	田屋橋	市道	成沢3号線	12.5	2005	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0115	祥雲寺橋	市道	丸森小田線	3.5	1982	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0140	田沢川橋	市道	矢島学校通線	11.5	2008	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0116	山元橋	市道	田沢上原線	7.9	1965	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0141	やまばと橋	市道	やまばと線	11.2	2008	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0117	上水上橋	市道	田中町水上線	4.7	1976	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	658	0142	新磯橋	市道	内道川川向線	32.1	1973	2020	Ⅱ	2025	主部材：塗装等 床版：打換え 舗装：打換え	2034年以降	72,763
0118	杉沢橋	市道	杉沢田中線	13.4	1967	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,103	0143	熊野橋	市道	熊野線	15.0	1990	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0119	次郷尻橋	市道	沢内2号線	9.9	1967	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0144	中沢橋	市道	中沢線	22.5	1976	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,601
0120	軽井沢1号橋	市道	軽井沢線	4.5	1968	2020	Ⅲ	2025	上部工交換	2028年	65,000	0145	落合橋	市道	泉田福俣線	19.5	1976	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,137
0121	成沢橋	市道	大川原成沢線	6.5	1969	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0146	中島橋	市道	中島線	14.5	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,446
0122	界橋	市道	七軒丁線	10.3	1979	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0147	下蛇田橋	市道	宮ノ下線	15.6	1981	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,105
0123	相庭館橋	市道	大川原成沢線	2.3	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0148	福俣橋	市道	滝俣福俣線	19.5	1996	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,508
0124	小杉沢橋	市道	川辺小杉沢籠立場線	4.1	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0149	菖蒲田橋	市道	岩谷黒川線	16.5	1981	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,877
0125	十二ヶ沢1号橋	市道	十二ヶ沢貝喰線	6.3	1974	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0150	小田巻橋	市道	高野黒川線	14.7	1983	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	9,562
0126	有道坂橋	市道	新荘軽井沢線	5.3	1974	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,969	0151	道川新橋	市道	道川中央線	30.0	1984	2020	Ⅱ	2025	主部材・横桁・床版・橋台・橋脚 ：ひび割れ補修工等 支承：沓座モルタル修復工 伸縮装置：取替工、舗装：再舗装工等	2031年	42,240
0127	岩田表橋	市道	ハツ杉十二ヶ沢線	2.1	1975	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0152	高野新橋	市道	高野黒川線	16.7	1985	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0128	西ノ館2号橋	市道	水上西の館線	6.2	1976	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	802	0153	十文字橋	市道	福俣谷地線	15.7	1985	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,471

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（4/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0154	横山新橋	市道	新谷縦貫線	38.8	1986	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	44,015	0179	黒森橋	市道	雪川井戸ノ沢線	5.5	1968	2024	Ⅲ	2029	橋台：表面含浸工等	2034年以降	964
0155	火石ヶ崎新橋	市道	赤平最上町線	19.7	1986	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	251	0180	釜ヶ沢橋	市道	雪川井戸ノ沢線	4.5	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,507
0156	正眼寺橋	市道	浅田正眼寺線	15.0	1988	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0181	羽根木田橋	市道	中村観音森線	11.7	1988	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0157	二古新橋	市道	道川中央線	17.7	1988	2020	Ⅲ	2025	[対策済み] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0182	神田橋	市道	愛宕町線	4.3	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0158	高畑新橋	市道	高畑富田線	22.9	1988	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	11,444	0183	雪川橋	市道	雪川井戸ノ沢線	5.1	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0159	大沢橋	市道	大沢線	16.0	1978	2020	Ⅲ	2025	主部材・横桁・床版：塗装等	2028年	65,000	0184	大沢田橋	市道	仏ノ沢線	5.3	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0160	南沢橋	市道	南沢線	21.5	1987	2020	Ⅲ	2025	主部材：塗装等	2029年	13,559	0185	小又橋	市道	仏ノ沢線	4.0	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0161	大沢新橋	市道	勝手処理場線	17.0	1988	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0186	上蛇田橋	市道	上蛇田線	9.4	1969	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0162	柿沢橋	市道	森下線	16.8	1983	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0188	蔵下橋	市道	福俣線	9.5	2004	2024	I	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0163	西方寺橋	市道	森下線	27.3	1992	2020	Ⅲ	2025	主部材：塗装等	2032年	18,193	0189	藤田橋	市道	藤田線	11.2	1971	2020	Ⅲ	2025	主部材・横桁・床版：塗装等 舗装：打換え	2033年	9,971
0164	八幡橋	市道	宮ノ下線	19.7	1981	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降		0190	宮前橋	市道	君ヶ野線	4.0	1988	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,821
0165	春の丘連絡橋	市道	道川駅線	25.6	1993	2022	Ⅲ	2027	主部材・横桁・横構・橋脚：塗装等 床版：断面修復等 支承：金属溶射	2027年	75,000	0191	蛇川橋	市道	川原栗ノ木台線	13.6	1977	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0166	念仏橋	市道	蔵小路4号線	15.4	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0192	藪雨橋	市道	上蛇田南線	9.5	1969	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,257
0167	新開橋	市道	富田根本線	18.7	1995	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0193	小桜橋	市道	小桜線	5.7	1988	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0168	向村橋	市道	向村1号線	20.1	1995	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0195	水落橋	市道	二古亀田線	6.0	1973	2024	I	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0169	蓬田橋	市道	仏ノ沢線	20.0	1986	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	20,870	0196	観音前橋	市道	谷地観音前線	12.5	1974	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0170	観音大橋	市道	鶴潟水沢線	33.4	1998	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0197	福俣1号橋	市道	福俣線	7.5	1974	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,981
0171	熊野大橋	市道	新町中央線	21.8	1997	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,539	0198	福俣2号橋	市道	福俣線	10.5	1974	2020	Ⅲ	2025	主部材：塗装等 支承：金属溶射	2031年	7,639
0172	道川橋	市道	岩城東幹線	19.5	1999	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0199	高畑橋	市道	高畑線	13.0	1988	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0173	荒磯橋	市道	水呑場烏森線	37.0	2001	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	23,969	0200	八合田橋	市道	滝俣南線	10.5	1974	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0174	中道橋	市道	中道西ノ沢線	32.5	2002	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0201	大サ沢1号橋	市道	寒風源内山線	6.0	1988	2024	I	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0175	亀田橋	市道	亀田線	11.1	1985	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,528	0202	大サ沢2号橋	市道	寒風源内山線	5.8	1988	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0176	半兵ヱ橋	市道	雪川井戸ノ沢線	4.0	1968	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	263	0203	浅ノ又1号橋	市道	浅ノ又前垣線	8.6	1974	2024	I	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0177	穴切橋	市道	仏ノ沢線	6.3	1966	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0204	新道橋	市道	上蛇田線	9.5	1976	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,035
0178	滝ノ沢橋	市道	雪川井戸ノ沢線	6.6	1968	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,539	0205	湯殿沢橋	市道	湯殿沢線	11.4	1976	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,139

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（5/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

 ※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検		次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)	No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検		次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0206	川尻橋	市道	川尻梨ノ木台線	8.9	1977	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0231	川北橋	市道	川北線	15.6	1991	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,013
0207	杉ノ前橋	市道	中ノ沢線	5.5	1984	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	785	0232	上屋敷橋	市道	屋敷東由利原線	20.7	1992	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0208	菅生田橋	市道	上黒川線	11.4	1976	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0233	久保田橋	市道	久保田線	20.5	1998	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	26,699
0209	袖六橋	市道	蛇田黒川線	4.3	1969	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0235	旧一本橋	市道	ふれあい農場南由利原線	34.9	1973	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2032年	35,647
0210	白畑橋	市道	白畑線	10.4	1974	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0236	二タ子橋	市道	二タ子東由利原線	41.9	1985	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,850
0211	小坂橋	市道	沢口小坂線	11.4	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,030	0237	大上橋	市道	屋敷西由利原線	23.8	1992	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,075
0212	黒川1号橋	市道	黒川1号線	10.4	1981	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0238	坂の下橋	市道	屋敷2号線	19.1	1986	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,477
0213	黒川2号橋	市道	黒川2号線	10.4	1981	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0239	福田橋	市道	鳴瀬台線	17.4	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,494
0214	六呂田橋	市道	六呂田下黒川線	13.5	1981	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0240	湖畔橋	市道	大谷地2号線	40.1	1989	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	312
0215	割田橋	市道	沢口割田線	13.1	1981	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0241	黒森橋	市道	西由利原4号線	18.5	1999	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,660
0216	福俣3号橋	市道	福俣線	7.5	1974	2024	Ⅲ	2029	溝橋へ架替え	2033年	22,927	0242	大水口橋歩道橋	市道	前郷蟹沢線	15.1	1973	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0217	夕見橋	市道	上蛇田環状線	10.5	1984	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0243	上堰橋	市道	前郷根堀台線	4.9	1958	2024	Ⅲ	2029	溝橋へ架替え	2033年	20,330
0218	折渡1号橋	市道	折渡線	12.7	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0244	野火除橋	市道	大砂川線	7.5	1958	2024	Ⅲ	2029	上部工交換	2032年	12,146
0219	折渡2号橋	市道	折渡線	8.0	1991	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	499	0245	唐岸城橋	市道	町村線	12.0	1969	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,917
0220	義士屋敷橋	市道	義士屋敷線	10.2	1988	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0246	飛鳥橋	市道	前郷蟹沢線	9.4	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0221	桑ノ木田橋	市道	堂ノ前大場台線	12.5	1993	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0247	蟹沢橋	市道	前郷蟹沢線	9.5	1974	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0222	桜沢橋	市道	岩城東幹線	12.0	1998	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0248	滝浪橋	市道	奉行免森子線	6.3	1974	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0223	三嶽橋	市道	高畑桜沢線	12.4	1998	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0249	古堀橋	市道	後小路線	5.0	1959	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0224	田ノ沢橋	市道	川尻梨ノ木台線	11.9	1977	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等	2031年	4,357	0250	神田橋	市道	神田大杉線	3.1	1962	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	670
0225	由利大橋	市道	久保田大森台線	159.6	1994	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	12,730	0251	高野橋	市道	奉行免2号線	4.2	1964	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0226	一本橋	市道	黒沢南由利原線	144.0	1995	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	280,316	0252	前田橋	市道	吉沢東由利原線	2.9	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0227	町村橋	市道	上の畑線	30.1	1967	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	679	0253	屋瀬ヶ沢橋	市道	吉沢東由利原線	5.0	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0228	漆原橋	市道	上の畑線	14.5	1967	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	155	0254	西藏町橋	市道	五十土久保田線	8.4	1976	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0229	平石橋	市道	堰口平石線	27.2	1970	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0255	湯の沢橋	市道	奉行免森子線	2.4	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0230	西沢橋	市道	久保田大森台線	47.6	1988	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0256	前田表橋	市道	山本線	3.7	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
 ※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（6/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

 ※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検		次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)	No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検		次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0257	古川向橋	市道	新屋敷線	3.0	1983	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,452	0283	不動橋	市道	金山線	5.4	1959	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	11,586
0258	舟場橋	市道	森子前郷線	2.0	1987	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0284	八乙女下橋	市道	森子4号線	2.0	1992	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0259	又右工門橋	市道	金山線	11.1	2004	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0285	鮎瀬橋	市道	森子5号線	2.1	1992	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0260	上黒森沢橋	市道	上黒森沢線	3.5	1954	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0286	新上条3号橋	市道	新上条3号線	4.3	2004	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0261	蒲田前橋	市道	東鮎川線	3.0	1980	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0287	南由利原1号橋	市道	南由利原7号線	5.0	1977	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0262	黒沢橋	市道	黒沢線	4.6	1973	2024	Ⅲ	2029	溝橋へ架替え	2029年	65,000	0288	香ノ木橋	市道	小菅野久保田線	2.2	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	964
0263	神田下堰橋	市道	神田明法線	2.3	1962	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0289	東由利原橋	市道	東由利原1号線	3.4	1982	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,385
0264	古川橋	市道	前郷上野線	6.5	1976	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	28,531	0290	川西正満橋	市道	川西正満線	3.4	1983	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,744
0265	田代跨道橋	市道	久保田大森台線	4.7	1982	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,201	0291	川西神田下橋	市道	川西神田下線	3.4	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0266	太川橋	市道	久保田大森台線	2.8	1994	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0292	湖水橋	市道	大谷地2号線	6.2	1989	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0267	南由利原跨道橋	市道	黒沢南由利原線	4.1	1996	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	969	0293	せせらぎ橋	市道	大谷地1号線	7.0	1989	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,389
0268	野火除2号橋	市道	大砂川線	11.9	1958	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,401	0294	秋桜橋	市道	大谷地2号線	2.1	1989	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0269	野火除3号橋	市道	大砂川線	7.5	1959	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,919	0295	小山田橋	市道	向小山田線	3.4	1992	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	891
0270	諏訪台橋	市道	諏訪台線	9.5	1975	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0296	岩越橋	市道	川口岩谷線	98.8	2002	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	213,925
0271	下婦台橋	市道	蟹沢土倉線	2.4	1977	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0297	北福田橋	市道	三川・北福田・金崎線	88.5	2002	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	70,977
0272	山本1号橋	市道	山本1号線	2.3	1979	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0298	中深橋	市道	深沢・中館・牛寺線	88.0	2001	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	104,469
0273	黒森橋	市道	久保田大森台線	13.7	1980	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,025	0299	町妻橋	市道	松本・長坂・葛岡線	48.0	1963	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	56,074
0274	赤飯沢橋	市道	平の脇線	4.0	1983	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0300	新沢步道橋	市道	松本・新沢線	45.1	1986	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	37,392
0275	冷水沢橋	市道	南沢1号線	4.9	1965	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0301	中館步道橋	市道	川口岩谷線	34.4	1990	2021	Ⅲ	2026	主部材・横桁・横構：塗装等	2030年	23,798
0276	立井地3号橋	市道	立井地3号線	2.7	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0302	岩谷麓橋	市道	岩谷・岩谷麓線	26.1	2002	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	343
0277	山崎橋	市道	沢口山崎線	4.5	1986	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0303	堀切大橋	市道	中俣・鬼ヶ台線	79.8	1996	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0279	山本橋	市道	西滝沢停車場線	3.6	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,698	0304	松本橋	市道	松本・及位線	49.5	1996	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0280	小深田橋	市道	下山崎線	2.4	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0305	大谷橋	市道	大谷・西野・日渡線	23.6	2002	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0281	新上条1号橋	市道	新上条1号線	3.4	2004	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0306	坂ノ下橋	市道	堀切・雷田・長坂線	19.8	2006	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0282	沓掛橋	市道	金山線	5.0	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0307	十二柳橋	市道	十二柳・向山線	88.7	2001	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,796

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
 ※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（7/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0308	川台橋	市道	小羽広・川台線	57.3	1972	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	32,868	0333	鹿ノ爪橋	市道	広表・小増沢・鹿ノ爪線	15.6	1973	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,955
0309	加賀沢橋	市道	加賀沢・新沢線	50.0	1988	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0334	管ノ沢1号橋	市道	大小屋・代内線	14.5	1990	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0310	見岫橋	市道	見岫1号線	40.0	1958	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	52,355	0335	横岩橋	市道	横岩1号線	18.2	1965	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,890
0311	雷田橋	市道	葛岡・雷田線	38.0	1966	2021	Ⅲ	2026	主桁・横桁：塗装等 橋台：表面含浸工等	2033年	29,127	0336	湯出野橋	市道	両前寺・寺田線	21.9	1989	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	713
0312	下長坂橋	市道	及位・長坂線	35.6	1989	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	37,086	0337	島宮橋	市道	島宮・鞍骨線	58.5	1991	2022	Ⅲ	2027	主部材：塗装等 床版・橋台：表面含浸工等 舗装：打換え	2029年	73,882
0313	堀切橋	市道	堀切・諸倉線	35.0	1965	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,990	0338	山谷橋	市道	湯出野線	21.5	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,829
0314	まみ橋	市道	中帳・沢田線	35.0	1980	2021	Ⅲ	2026	主部材・横桁：塗装等	2033年	25,539	0339	五兵工橋	市道	横山線	18.6	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,250
0315	岩瀬橋	市道	中帳・戸沢1号線	31.6	1995	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,588	0340	久保橋	市道	久保線	21.6	1977	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,383
0316	高尾橋	市道	高尾・長坂線	31.0	2003	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0341	市造台橋	市道	市造台線	44.5	1981	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,750
0317	日渡橋	市道	平岫・小又線	29.0	1988	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2031年	25,277	0342	檜山橋	市道	臼ヶ沢線	17.4	1977	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	12,594
0318	広表橋	市道	檜淵・大小屋線	28.4	1970	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	19,846	0343	堀切橋	市道	館合線	20.0	1985	2022	Ⅲ	2027	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2029年	15,156
0319	牛寺橋	市道	牛寺白坂線	27.9	1993	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等	2032年	18,579	0344	大琴橋	市道	袖山線	36.0	1982	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	21,315
0320	川倉2号橋	市道	岩野目沢・川倉線	27.9	1985	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2030年	6,886	0345	杉森橋	市道	金山線	16.7	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,995
0321	芦刈橋	市道	芦刈小栗山線	25.5	1977	2021	Ⅲ	2026	主部材・横桁：塗装等 橋台：表面含浸工等	2030年	20,923	0346	下吹橋	市道	袖山線	18.0	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,121
0322	川倉橋	市道	中向・川倉線	25.5	1980	2022	Ⅲ	2027	橋台：表面含浸工等	2030年	3,168	0347	深山橋	市道	深山線	14.7	1987	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0323	檜淵橋	市道	檜淵・増沢線	25.5	1982	2022	Ⅲ	2027	横桁：塗装等	2029年	9,186	0348	西久保橋	市道	新田線	45.4	2007	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	15,058
0324	高野田橋	市道	中館・高野田線	25.1	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,879	0349	牡丹野歩道橋	市道	台山線	34.7	2003	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	27,192
0325	女岡橋	市道	牛寺・女岡線	25.0	1979	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,064	0350	北ノ城橋	市道	蔵岩館線	34.3	1997	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	25,491
0326	西越1号橋	市道	大谷・西越線	23.6	2002	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0351	アクト橋	市道	アクト線	48.9	1993	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	49,351
0327	松山橋	市道	松山・与作線	23.6	2002	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0352	須郷田橋	市道	須郷田跡見坂線	46.0	1993	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	21,698
0328	見岫歩道橋	市道	見岫公民館線	23.1	1976	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,892	0353	小鳥沢橋	市道	鳥台線	16.6	1992	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,879
0329	牛巻橋	市道	羽広・牛巻線	20.5	1972	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,611	0354	鳥台橋	市道	鳥台線	16.6	1992	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0330	穴沢橋	市道	滝・沢線	16.7	1963	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,401	0355	樋掛橋	市道	鳥台線	15.6	1990	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0331	稲子沢1号橋	市道	念仏橋・稲子沢・岩川線	16.6	1985	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0356	石田坂歩道橋	市道	蔵上里線	54.9	2008	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	75
0332	雪谷又橋	市道	谷地田・雪谷又線	16.1	1992	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,066	0357	善徳1号橋	市道	善徳線	11.6	1960	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,971

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（8/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0358	新沢 1 号橋	市道	新沢線	7.2	1974	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	25,644	0385	谷地橋	市道	高村線	8.4	1987	2021	Ⅲ	2026	橋台：表面含浸工等	2030年	1,239
0359	新沢 2 号橋	市道	新沢線	4.5	1974	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,997	0386	高村 2 号橋	市道	高村線	3.5	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0360	須郷尻橋	市道	須郷線	9.2	1981	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000	0387	宮ノ前橋	市道	島宮・鞍骨線	4.4	1979	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	22,873
0361	外荒沢 1 号橋	市道	外荒沢線	3.0	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0388	須郷橋	市道	土場沢線	7.2	1979	2021	Ⅲ	2026	橋台：表面含浸工等	2030年	1,698
0362	大台橋	市道	焼山線	4.4	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0389	ハサバ 1 号橋	市道	杉森線	6.5	1990	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0363	日照坂橋	市道	日照坂線	5.3	1960	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	548	0390	ハサバ 2 号橋	市道	杉森線	8.6	1990	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,608
0364	小倉橋	市道	小倉線	6.9	1971	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	865	0391	丑ヶ台橋	市道	丑ヶ台線	13.6	1966	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0365	十二ノ前橋	市道	十二の前線	10.4	1975	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,633	0393	惣七橋	市道	横山線	7.8	1970	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0366	十二ヶ沢橋	市道	金山線	9.5	1990	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,650	0394	高屋下橋	市道	高屋線	9.0	1993	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0367	沼橋	市道	金山線	14.7	1990	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,215	0395	中祝沢 2 号橋	市道	中祝沢 2 号線	4.1	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	303
0368	袖山橋	市道	袖山線	13.7	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降		0396	中祝沢 1 号橋	市道	中祝沢 2 号線	4.9	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0369	樽水橋	市道	高村線	12.6	1987	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,999	0397	中祝沢 4 号橋	市道	中祝沢線	5.8	1987	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0370	高村橋	市道	高村線	13.7	1987	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0398	中祝沢 5 号橋	市道	中祝沢線	3.8	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0371	中祝沢橋	市道	中祝沢線	14.3	1989	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0400	滝ノ上橋	市道	滝の上線	4.5	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0372	荒柴橋	市道	荒柴線	12.6	1973	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0401	直道橋	市道	桂台線	12.5	1982	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	261
0373	石高橋	市道	石高線	10.5	1979	2022	Ⅲ	2027	橋台：表面含浸工等	2030年	2,128	0402	海瀬橋	市道	西山宿線	10.4	1990	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0374	倉沢橋	市道	蔵上里線	4.6	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0403	赤倉橋	市道	赤倉線	13.5	1991	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0375	老方橋	市道	両前寺線	3.1	1965	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0404	中村橋	市道	中村線	12.5	1966	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0376	鳥居ノ沢橋	市道	石高線	6.3	1979	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,057	0405	矢畑橋	市道	宇戸坂滝の沢線	12.9	1997	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,500
0379	沢口橋	市道	石高線	5.1	1960	2021	Ⅲ	2026	橋台：表面含浸工等	2030年	2,427	0406	山崎橋	市道	山崎冷沢線	11.1	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0380	落合橋	市道	十二の前線	9.4	1975	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,236	0407	外荒沢 2 号橋	市道	外荒沢線	4.2	1972	2019	Ⅱ	2024	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0381	新沢 3 号橋	市道	新沢線	6.9	1960	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0408	ヒルノ橋	市道	田の沢線	9.0	1997	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0382	新沢 4 号橋	市道	新沢線	6.2	1960	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,899	0409	稲子沢 1 号橋	市道	稲子沢線	8.2	1996	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0383	鞍骨橋	市道	島宮・鞍骨線	13.5	1987	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	188	0410	田ノ頭橋	市道	大下線	4.4	1990	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0384	坪倉口橋	市道	袖山線	3.6	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,746	0411	オノ神橋	市道	石滝線	5.2	1987	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,592

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（9/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0412	石滝 1 号橋	市道	石滝線	4.0	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0438	沼田 1 号橋	市道	中学校・大揚線	2.4	2001	2019	Ⅱ	2024	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0413	鳥井坂 1 号橋	市道	鳥居坂線	9.9	1990	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0439	西潟 3 号橋	市道	西潟・田高線	5.5	1994	2019	Ⅱ	2024	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0414	鳥井坂 2 号橋	市道	鳥居坂線	6.0	1990	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0440	西久米橋	市道	薬師堂線	16.9	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	28,501
0415	白山橋	市道	山崎冷沢線	2.4	1970	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0441	大平栗 1 号橋	市道	西久米砂子線	30.7	1990	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	46,560
0416	甘坂橋	市道	小松沢線	9.5	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0442	大平栗 2 号橋	市道	西久米砂子線	25.6	1992	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,678
0417	野中橋	市道	黒淵地下の沢線	4.0	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0443	大畑橋	市道	針水線	15.0	2006	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0418	沢内橋	市道	沢内線	4.0	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,987	0444	中村橋	市道	中村針水線	37.1	1966	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,401
0419	善徳橋	市道	善徳線	7.2	1997	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0445	長畑橋	市道	下野本屋敷線	54.1	1968	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁：塗装等 床版：表面含浸工等 舗装：打換え	2029～2030年	70,932
0420	上沼橋	市道	上沼 2 号線	12.7	1989	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0446	模渚橋	市道	下野赤倉線	27.1	1968	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,466
0421	滝ノ台橋	市道	新林・大森線	22.5	1994	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,830	0447	小栗沢橋	市道	東街道線	46.9	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	43,547
0422	重左衛門橋	市道	新道下線	30.1	2007	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,863	0448	牛越橋	市道	東街道線	40.8	1972	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	41,986
0423	中島橋	市道	中沢・下潟端線	31.0	1994	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	12,668	0449	大栗沢橋	市道	東街道線	58.0	1976	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁・横構：再塗装工 床版・橋台：ひび割れ補修工等 支承：支承防錆工等 伸縮装置：取替工、舗装：打換え工等	2028年	110,000
0424	海士剥下橋	市道	浜山・海士剥線	41.3	2007	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0450	上新沢橋	市道	小川清水渚線	22.4	1976	2023	Ⅲ	2028	主部材：塗装等	2031年	20,431
0425	獺袋橋	市道	中高屋・獺袋線	40.5	2001	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	15,011	0451	百合茎橋	市道	上川内雄勝線	45.0	1989	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0426	田高 1 号橋	市道	田高 8 号線	2.4	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0452	石渚橋	市道	小川清水渚線	34.9	2007	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0427	沼田 3 号橋	市道	沼田 1 号線	3.3	1979	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0453	町橋	市道	上台線	43.0	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	34,395
0428	沼田 4 号橋	市道	沼田 1 号線	3.8	1979	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0454	間木の平橋	市道	本屋敷間木ノ平線	46.8	1970	2023	Ⅱ	2028	橋脚：表面含浸工等	2028年	3,167
0429	沼田 2 号橋	市道	田高・沼田線	3.2	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0455	落合橋	市道	下野本屋敷線	73.5	1971	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,802
0430	潟端 1 号橋	市道	潟端・井岡線	4.6	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0456	天神橋	市道	天神平ノ沢線	32.4	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,402
0432	柳沢橋	市道	鯉沢線	10.3	1994	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,952	0457	繋沢川橋	市道	本屋敷間木ノ平線	28.1	1972	2023	Ⅲ	2028	橋脚：表面含浸工等	2034年以降	1,129
0433	西潟 1 号橋	市道	西潟 1 号線	5.3	1998	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0458	平根橋	市道	東街道線	47.0	1973	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	62,845
0434	西潟 2 号橋	市道	西潟 5 号線	4.5	1998	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0459	石高橋	市道	吉谷地線	27.0	1997	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	27,664
0435	潟端 2 号橋	市道	中沢・下潟端線	4.7	1994	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0460	腕越橋	市道	下野赤倉線	46.8	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	27,918
0436	新道下 1 号橋	市道	新道下 1 号線	5.4	1998	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	744	0461	滝ノ上橋	市道	百宅線	40.0	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	43,137
0437	幼稚園 1 号橋	市道	幼稚園線	5.3	1998	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0462	法体橋	市道	百宅線	25.9	1972	2023	Ⅱ	2028	主部材・横桁：塗装等	2033年	35,451

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0463	布沢 1 号橋	市道	鳥海線	71.00	2002	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	96,821	0489	大谷地橋	市道	興屋線	14.5	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,148
0464	館ノ下橋	市道	百宅線	14.90	1983	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0490	二階橋	市道	赤倉倉手線	36.0	1972	2023	Ⅲ	2028	床版・舗装：打換え等	2031年	46,742
0465	立居地橋	市道	下直根猿倉線	55.30	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	21,525	0492	小屋間木橋	市道	丁線	25.4	1976	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,110
0466	布沢 3 号橋	市道	鳥海線	21.00	1998	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,271	0493	河台橋	市道	伏見沢長坂線	60.0	1980	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	50,592
0467	布沢 4 号橋	市道	鳥海線	22.50	1998	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0494	小火橋	市道	水無線	20.5	1980	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	11,766
0468	布沢 2 号橋	市道	鳥海線	22.00	1999	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0495	柳の下橋	市道	柳ノ下線	19.8	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0469	鶯川大橋（本体）	市道	猿倉花立線	183.90	1999	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	55,578	0496	大平ノ下橋	市道	彦八沢線	14.5	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0469-1	鶯川大橋（取付）	市道	猿倉花立線	28.60	1999	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	40,707	0497	末坂 2 号橋	市道	中村末坂線	23.3	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0472	梵天平橋	市道	遠上線	16.50	1967	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	11,907	0498	神明橋	市道	杉峠線	23.4	1992	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0473	遠上橋	市道	遠上線	15.50	1967	2023	Ⅲ	2028	主部材：塗装等 舗装：打換え	2031年	13,204	0499	岩美橋	市道	由利中央線	10.5	1965	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0474	跳場橋	市道	赤倉倉手線	27.10	1968	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,401	0500	柳橋	市道	赤沼下御門線	3.4	1986	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0475	小又橋	市道	小又線	32.90	2007	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,124	0501	福田 1 号橋	市道	川口岩谷線	12.5	1965	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0476	新沢平橋	市道	峠線	50.80	1971	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	19,882	0502	大浦 1 号橋	市道	石脇大浦線	4.6	1977	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	868
0477	末坂橋	市道	下直根高口線	19.50	1972	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁：塗装等 床版・橋台：断面修復工等 支承：防錆工等、伸縮装置：取替え	2026年	80,000	0503	二枚橋	市道	表尾崎町線	6.5	1978	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0478	下大凹橋	市道	皿川線	21.40	1973	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,009	0504	境田橋	市道	上原藤崎線	8.1	1954	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0479	高松橋	市道	高松線	20.60	1975	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	20,072	0505	船岡台橋	市道	船岡西目幹線	8.1	1978	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0480	川熊橋	市道	川熊上百宅線	18.50	1975	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁：塗装等 床版：表面含浸工等 舗装：打換え	2033年	15,153	0506	大沢橋	市道	大ノ道美倉町線	4.7	1971	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0481	川端 2 号橋	市道	中直根高口線	23.30	1982	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	26,589	0507	善応寺橋	市道	大町銀座通線	4.5	1969	2024	Ⅲ	2029	上部工交換	2031年	13,655
0482	針水橋	市道	上台線	20.40	1971	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,781	0508	清水橋(車道部)	市道	荒町烏川線	9.4	1977	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等 支承：金属溶射	2029年	15,892
0483	上栗沢橋	市道	上田線	50.90	1976	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	51,539	0508-1	清水橋(歩道部)	市道	荒町烏川線	9.4	1977	2021	Ⅲ	2026	主部材・横桁・床版：塗装等 支承：金属溶射	2033年	6,164
0484	亀ヶ森橋	市道	亀森線	57.00	1998	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	35,874	0509	本田仲 2 号橋	市道	尾崎小学校前線	3.4	1978	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0485	川添橋	市道	小又線	36.00	2007	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0510	白百合橋	市道	東町南線	3.8	1977	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0486	タカノス 2 号橋	市道	タカノス線	16.10	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0511	本田仲橋	市道	本田仲町 7 号線	4.1	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0487	下タ川原橋	市道	西街道線	23.00	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,103	0512	薬師堂橋	市道	薬師堂玉ノ池線	11.4	1978	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0488	倉ノ下橋	市道	倉ノ下線	14.50	1971	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁：塗装等	2030年	7,471	0513	栗林 1 号橋	市道	栗林本線	8.0	1998	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	714

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（11/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0514	藤崎橋	市道	薬師堂葛法線	7.3	1978	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000	0539	水沢橋	市道	芦川13号線	7.0	1971	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0515	横山1号橋	市道	長者屋敷線	13.5	1971	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,311	0541	槻木林橋	市道	親川20号線	7.0	1969	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0516	二十六木3号橋	市道	川口二十六木線	3.6	1978	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0542	白坂橋	市道	白坂線	5.2	1948	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,368
0517	川口4号橋	市道	川口岩谷線	2.6	1978	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0543	埋田16号橋	市道	埋田葛法線	2.0	1978	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0518	堰根口橋	市道	金山6号線	11.4	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0544	薬師堂9号橋	市道	薬師堂玉ノ池線	2.5	1978	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0519	大平橋	市道	坂ノ下3号線	14.0	1994	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0545	藤代橋	市道	藤崎西目線	9.3	1977	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,546
0520	久保田橋	市道	親川本線	7.2	1969	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,519	0547	櫛引橋	市道	柳生櫛引線	5.5	1954	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,179
0521	親川1号橋	市道	親川16号線	11.6	1969	2023	Ⅲ	2028	PC橋へ架替え	2032年	28,409	0548	柳生境橋	市道	館大築線	5.4	1954	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0522	小屋川1号橋	市道	小屋川10号線	13.5	2000	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0549	中島橋	市道	中島1号線	10.4	1978	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,118
0523	宮ノ前橋	市道	芦川1号線	9.4	1971	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0550	滝ノ沢1号橋	市道	滝ノ沢1号線	11.0	1978	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0524	蓬田橋	市道	親川22号線	5.7	1969	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0551	滝ノ沢4号橋	市道	栗山線	12.1	1978	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0525	大沢橋	市道	大沢金山線	12.9	1977	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,401	0552	内橋	市道	三ッ方森線	10.6	1970	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,071
0526	福田橋	市道	福田線	11.2	1990	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0553	真木山橋	市道	坂巻3号線	14.0	1998	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0527	中ノ橋	市道	荒町烏川線	4.1	1954	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0554	奥ヶ沢橋	市道	山内畑村線	11.0	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0528	岩ノ沢橋	市道	荒町烏川線	2.7	1954	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0555	上野1号橋	市道	上野線	2.4	1977	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0529	岩館橋	市道	荒町烏川線	4.2	1954	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	643	0556	南ノ股1号橋	市道	南ノ股3号線	12.5	1993	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0530	横山2号橋	市道	長者屋敷線	8.0	1971	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0557	滝ノ沢3号橋	市道	滝ノ沢2号線	9.9	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0531	雪車町1号橋	市道	雪車町線	5.8	1954	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,056	0558	金山橋	市道	垂久根沢線	9.5	1966	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,180
0532	滝ノ沢2号橋	市道	滝ノ沢2号線	11.0	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0559	堀切1号橋	市道	松ヶ崎6号線	2.2	1954	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0533	大中ノ沢4号橋	市道	大中ノ沢本線	2.2	1954	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0561	堀切2号橋	市道	松ヶ崎12号線	3.7	1954	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,366
0534	大向橋	市道	芦川線	4.5	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0562	仮屋沢2号橋	市道	松ヶ崎13号線	2.6	1957	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0535	北ノ股1号橋	市道	北ノ股1号線	6.2	1977	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-	0564	金洗川3号橋	市道	松ヶ崎29号線	4.5	1954	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,937
0536	湯ノ沢橋	市道	湯ノ沢本線	7.0	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,802	0565	金洗川4号橋	市道	神沢13号線	5.2	1971	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0537	金洗川1号橋	市道	松ヶ崎24号線	7.2	1954	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000	0566	金洗川3号橋	市道	神沢松ヶ崎線	4.3	1954	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,459
0538	金洗川2号橋	市道	松ヶ崎26号線	8.0	1954	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,507	0568	今泉橋	市道	小屋川本線	3.4	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,721

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（12/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0569	三川 1 号橋	市道	三川 1 〇号線	2. 3	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0594	畑ノ沢 5号橋	市道	畑・坂島線	3. 9	2001	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0570	三川 2 号橋	市道	三川 1 〇号線	2. 9	1990	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0595	沢口 3 号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	12. 6	1998	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0571	三川 3 号橋	市道	三川 1 1 号線	3. 6	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0596	大沢 1 号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	11. 7	2000	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0572	西田橋	市道	西田線	10. 1	1957	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	563	0597	沢口 1 号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	11. 9	1999	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2, 405
0573	畑谷 2 号橋	市道	柴野内越線	4. 3	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0598	沢口 2 号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	11. 6	1998	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0574	藤崎 7 号橋	市道	船岡玉ノ池線	4. 2	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0599	大沢 2 号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	10. 3	2000	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0575	御門 2 号橋	市道	御門 4 号線	2. 5	1969	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0600	羽広 3 号橋	市道	羽広・大森線	8. 5	1970	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2, 369
0576	御門 4 号橋	市道	小人町 1 号線	2. 5	1969	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0601	獅子平橋	市道	軽井沢・羽広・南外線	7. 3	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0577	御門 6 号橋	市道	小人町 3 号線	2. 3	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0602	桂川 2 号橋	市道	川口岩谷線	6. 5	1961	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	19, 283
0578	御門 9 号橋	市道	小人町 4 号線	2. 5	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0603	及位 2 号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	5. 8	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0579	御門 8 号橋	市道	小人町 4 号線	3. 2	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0604	朴沢 1 号橋	市道	小又・板井沢・新田線	5. 4	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	18, 193
0580	御門 1 1 号橋	市道	小人町 5 号線	2. 7	1969	2024	Ⅲ	2029	[対策済] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0605	羽広 2 号橋	市道	羽広・大森線	4. 8	1998	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0581	御門 1 〇号橋	市道	小人町 5 号線	3. 0	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0606	小田野橋	市道	三川・北福田・金崎線	4. 7	1970	2019	Ⅲ	廃橋の為、計画除外			
0582	大鍬 2 号橋	市道	大鍬町 1 〇号線	2. 3	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	317	0607	立石沢 1 号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	4. 2	1998	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0583	濁川橋	市道	濁川花立線	5. 6	1983	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0608	及位4号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	4. 0	1998	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	503
0584	小羽広ダム 1 号橋	市道	小羽広ダム線	8. 4	1972	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0609	小又沢 1 号橋	市道	新田・畑・雄和線	3. 5	1966	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5, 164
0585	小羽広ダム 2 号橋	市道	小羽広ダム線	8. 4	1972	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0610	土沢橋	市道	立寄羽広線	3. 1	2001	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0586	桂川1号橋	市道	日渡・与作線	7. 5	1973	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0611	北福田 2 号橋	市道	三川・北福田・金崎線	2. 9	2001	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1, 927
0587	畑ノ沢 4 号橋	市道	畑・坂島線	6. 0	2001	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0612	中ノ沢橋	市道	高尾・岩城線	10. 7	1969	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0588	畑ノ沢 3 号橋	市道	畑・坂島線	6. 0	2001	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0613	大倉沢橋	市道	徳沢・加賀沢線	8. 5	1957	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2, 384
0589	畑ノ沢 2 号橋	市道	畑・坂島線	5. 7	2001	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0614	前沢橋	市道	高尾・岩城線	8. 5	1973	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0590	三川橋	市道	三川・馬場線	5. 3	1966	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	27, 239	0615	代内 5 号橋	市道	小栗山・代内線	8. 5	1983	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2, 219
0591	段ノ下橋	市道	中俣・鬼ヶ台線	14. 3	1990	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3, 774	0616	又助橋	市道	高尾・岩城線	8. 4	1973	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1, 099
0592	沖田 2 号橋	市道	山崎・沖田・松ノ木線	4. 0	1965	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	601	0617	土又沢橋	市道	高尾・雄和線	13. 9	1994	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0593	畑ノ沢 1 号橋	市道	畑・坂島線	4. 6	2001	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0618	高尾山根橋	市道	高尾・岩城線	7. 0	1969	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（13/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0619	仁助橋	市道	高尾・岩城線	7.0	1971	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0644	川原田橋	市道	葛岡・川原田線	8.4	1998	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0620	海又橋	市道	高尾・岩城線	4.6	1969	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0645	大荒沢 1 号橋	市道	大小屋・鹿ノ爪線	8.4	1991	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0621	中山橋	市道	高尾・岩城線	4.4	1971	2024	Ⅲ	2029	橋台：表面含浸工等	2029年	1,403	0646	小川口・墓地 1 号橋	市道	小川口・墓地線	10.5	2006	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0622	山梨 2 号橋	市道	松本・及位線	4.0	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	912	0647	井戸ヶ台 2 号橋	市道	滝・井戸ヶ台・長瀬沢線	8.0	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0623	熊ノ沢橋	市道	高尾・岩城線	3.9	1969	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,068	0648	田ノ尻1号橋	市道	田ノ尻・十二柳線	7.4	1964	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0624	高花 1 号橋	市道	岩谷黒川線	4.8	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0649	里橋	市道	里・中道線	7.3	1966	2022	Ⅲ	2027	橋台：表面含浸工等	2030年	1,015
0625	高花 2 号橋	市道	岩谷黒川線	3.2	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,082	0650	大谷橋	市道	中俣・大台線	7.3	1975	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0626	川口 1 号橋	市道	岩谷黒川線	2.0	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0651	大荒沢 2 号橋	市道	大小屋・鹿ノ爪線	6.5	1983	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0627	ニッ森橋	市道	堀切・鳶ヶ台線	13.5	1965	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	278	0652	碓り橋	市道	中俣碓り3号線	7.5	1975	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0628	井戸ヶ台 1 号橋	市道	滝・井戸ヶ台・長瀬沢線	13.5	2004	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0653	湯ノ沢橋	市道	湯ノ沢・三ツ方森線	6.3	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,707
0629	管ノ沢 2 号橋	市道	大小屋・代内線	13.3	1990	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	268	0654	立石向野 1 号橋	市道	滝・井戸ヶ台線	6.2	1994	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,410
0630	中向橋	市道	中向・川倉線	12.6	1983	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000	0655	永泉院橋	市道	永泉院線	6.4	1998	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0631	高尾・蒲田橋	市道	高尾・蒲田線	12.6	1965	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	791	0656	立石沢 2 号橋	市道	及位・上村1号線	5.5	1998	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0632	高尾・墓地1号橋	市道	高尾・墓地線	11.5	1975	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0657	沖田 1 号橋	市道	金崎・大倉沢・飛種線	4.3	1961	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0633	田ノ尻 2 号橋	市道	岩谷小学校線	11.4	1964	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0658	及位 3 号橋	市道	及位・田中1号線	5.6	1992	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0634	滝田ノ沢橋	市道	滝・田ノ沢2号線	11.2	1983	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,923	0659	揚ノ上橋	市道	岩野目沢公民館線	5.4	1990	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0635	市ノ渡橋	市道	中俣・市ノ渡線	10.8	1989	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0660	大倉沢・大沢 1 号橋	市道	大倉沢・大沢線	5.5	1979	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0636	桧沢橋	市道	中帳・檜沢線	10.5	1980	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0661	葛岡大沢 2 号橋	市道	葛岡大沢口線	5.1	1998	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0637	稲子沢 2 号橋	市道	念仏橋・稲子沢・岩川線	10.4	1987	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000	0662	上村橋	市道	新沢中央線	4.6	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0638	立石向野 2 号橋	市道	滝・井戸ヶ台線	10.3	1992	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,701	0663	沖田 3 号橋	市道	小田野・五輪沢・松ノ木線	5.1	1991	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0639	朴沢 2 号橋	市道	朴沢・中野・的場線	9.5	1983	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	650	0664	井戸ヶ台 3 号橋	市道	滝・井戸ヶ台・長瀬沢線	4.5	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0640	小金ヶ沢橋	市道	中俣・小金ヶ沢線	9.4	1975	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0665	福沢 2 号橋	市道	福沢・大沢線	4.3	1991	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0641	揚ノ上 2 号橋	市道	田中・揚ノ上線	9.0	1975	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0666	小滝沢橋	市道	小滝沢線	4.3	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0642	上長瀬野橋	市道	上川大内テレビ塔線	8.5	1992	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0667	苗代沢橋	市道	深沢・湯ノ沢線	5.0	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0643	谷地橋	市道	中俣・大台線	8.4	1975	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0668	大倉沢・大沢 2 号橋	市道	大倉沢・大沢線	4.7	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（14/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0669	土沢 1 号橋	市道	葛岡・土沢線	4.0	1998	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0694	松ノ木 1 号橋	市道	金崎・大倉沢・飛種線	2.4	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0670	福沢 1 号橋	市道	岩野目沢・福沢線	4.4	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,771	0695	葎沢 1 号橋	市道	平岫・畑線	2.9	1988	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0671	川原橋	市道	新沢中央線	5.0	1970	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	12,381	0696	管ノ沢 4 号橋	市道	大小屋・代内線	2.4	1990	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0672	五輪沢橋	市道	五輪沢1号線	4.4	1974	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0698	黒沢川橋	市道	大琴・宿線	9.5	1990	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0673	下谷地 2 号橋	市道	板井沢・下谷地1号線	3.5	1992	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0699	稲子沢 2 号橋	市道	稲子沢線	3.5	1996	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0674	土沢 2 号橋	市道	葛岡・土沢線	3.5	1979	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0700	稲子沢 3 号橋	市道	稲子沢線	3.5	1996	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,864
0675	下滝橋	市道	下滝線	4.1	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0701	上稲子沢橋	市道	上稲子沢線	2.4	1996	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0676	薬師沢橋	市道	三川・徳沢線	3.2	1979	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0702	中祝沢 3 号橋	市道	中祝沢線	2.3	1989	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0677	葎沢 2 号橋	市道	平岫・葎ヶ沢線	3.6	1979	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0703	善徳 2 号橋	市道	善徳線	2.1	1993	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0678	松ノ木 2 号橋	市道	小田野・五輪沢・松ノ木線	2.4	1988	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0704	杉山橋	市道	臼ヶ沢線	3.6	1987	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0679	要沢橋	市道	大小屋・要沢線	3.6	1980	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0705	三吉橋	市道	板戸 4 号線	9.6	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0680	稲子沢 3 号橋	市道	念仏橋・稲子沢・岩川線	3.6	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0706	大平橋	市道	板戸 4 号線	7.4	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0681	管ノ沢 3 号橋	市道	大小屋・代内線	3.7	1990	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0707	丸森 1 号橋	市道	上椿線	6.0	1974	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0682	餅田橋	市道	中俣・ヶ沢線	3.2	1970	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,423	0708	口赤沢橋	市道	西久米砂子線	9.4	1970	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0683	堤下橋	市道	堤下線	3.4	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0709	皿川水無橋	市道	西久米砂子線	8.4	1973	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,312
0684	田ノ沢橋	市道	中帳・田ノ沢1号線	2.6	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	595	0710	赤倉橋	市道	薬師堂線	9.4	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,330
0685	田取沢橋	市道	田取沢神社線	3.0	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,337	0711	伏見橋	市道	伏見線	3.6	1955	2020	Ⅲ	2025	[対策済] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0686	北福田 3 号橋	市道	北福田・山根3号線	2.8	2001	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	510	0712	弥平沢橋	市道	薬師堂線	7.3	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,075
0687	下谷地 1 号橋	市道	畑・朴沢線	3.4	1990	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0713	滝ノ沢橋	市道	薬師堂線	4.5	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,454
0688	的場橋	市道	朴沢・中野・的場線	2.5	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0714	石舟橋	市道	上直根百宅線	4.0	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	15,457
0689	麓前田表橋	市道	岩谷麓・前田表2号線	2.8	1992	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0715	山花橋	市道	上直根百宅線	3.1	1998	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0690	長瀬沢橋	市道	滝・長瀬沢線	2.8	1992	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0716	中椿 1 号橋	市道	上屋敷清水淵線	7.2	1984	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0691	田代橋	市道	中俣・田代峠線	2.8	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0717	中椿 3 号橋	市道	上屋敷清水淵線	7.5	1984	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0692	宝田橋	市道	川口・三川線	2.3	1992	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0718	中椿 2 号橋	市道	上屋敷清水淵線	8.6	1985	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0693	山根橋	市道	三川・増川線	2.4	1992	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0719	山ノ沢 2 号橋	市道	百宅線	4.1	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（15/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0720	山ノ沢 1号橋	市道	百宅線	5.5	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0745	鶴田橋	市道	上鶴田線	4.5	1983	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0721	長畑堰橋	市道	下野本屋敷線	3.2	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0746	岩ノ下橋	市道	高野台線	13.0	1968	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0722	落合小橋	市道	下野本屋敷線	5.0	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	969	0747	繫沢橋	市道	法体線	6.4	1980	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0723	酢々内 1号橋	市道	上川内雄勝線	6.4	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0748	沢内橋	市道	沢内線	10.6	1987	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,116
0724	若畑橋	市道	上川内雄勝線	4.4	1983	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0749	日影橋	市道	中村針水線	7.3	1982	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0725	伏見橋	市道	伏見上原線	6.0	1969	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,381	0750	鶯沢 2号橋	市道	枯木線	7.2	1973	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0726	大堰上ノ橋	市道	中村針水線	3.1	1967	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0751	向ノ平橋	市道	向ノ平線	2.2	1995	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0727	模渕堰橋	市道	下野赤倉線	2.2	1967	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0752	百宅橋	市道	手代線	10.6	1962	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,854
0728	川合堰橋	市道	下野赤倉線	3.5	1967	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0753	中村橋	市道	遠上線	12.5	1966	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,984
0729	鶯沢橋	市道	東街道線	8.3	1990	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,284	0754	川端橋	市道	中直根高口線	8.9	1992	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,188
0730	小間木橋	市道	伏見沢間木線	8.0	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0755	タカノス 1号橋	市道	タカノス線	12.5	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,011
0731	平ノ沢川橋	市道	中村針水線	10.4	1984	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,193	0756	岩ノ沢橋	市道	彦八沢線	12.5	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0732	猿倉橋	市道	大川端猿倉線	9.4	1980	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,430	0757	荒沢橋	市道	西久米砂子線	8.0	1996	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0733	本屋敷橋	市道	下野本屋敷線	3.0	1967	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0758	ムジナ沢橋	市道	法体線	8.0	1938	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0734	高口橋	市道	大川端外山線	4.3	1985	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0759	堤沢橋	市道	皿川線	4.2	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0735	南沢橋	市道	大川端外山線	3.5	1983	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	9,737	0760	高口川橋	市道	大川端外山線	3.0	1971	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0736	清水橋	市道	百宅線	4.3	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0761	貝林橋	市道	上貝沢上原線	4.5	1983	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0737	蟹沢 1号橋	市道	落合蟹沢線	5.0	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0762	高山橋	市道	八塩線	4.0	1955	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0738	蟹沢 2号橋	市道	落合蟹沢線	4.7	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0763	遠上小橋	市道	遠上線	3.2	1967	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0739	蟹沢 3号橋	市道	落合蟹沢線	5.3	1975	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,439	0764	田モ平橋	市道	田モ平線	5.0	1972	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0740	長畑山橋	市道	落合蟹沢線	4.5	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0765	ヒノ沢 1号橋	市道	ヒノ沢線	4.8	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0741	虎杖平橋	市道	下川内伏見線	6.2	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0766	ヒノ沢 2号橋	市道	ヒノ沢線	4.3	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0742	不動橋	市道	杉峠線	4.0	1972	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0767	平ノ沢 1号橋	市道	平ノ沢線	6.5	1972	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	709
0743	栗沢橋	市道	杉峠線	5.4	1972	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0768	水ヶ沢橋	市道	大川端外山線	4.1	1984	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0744	山根橋	市道	提鍋外山線	3.3	1976	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0769	福島堰橋	市道	畑平日影線	2.8	1984	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（16/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0770	上椿橋	市道	上屋敷清水淵線	6.4	1985	2022	I	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0795	中田代沢 1号橋	市道	高野台三山線	2.8	1990	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,008
0771	地藏橋	市道	石神線	2.2	1995	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0796	崩ヶ沢橋	市道	長畑間木ノ平線	2.6	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0772	棚ノ木橋	市道	猿倉上原線	2.3	1996	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0797	石神橋	市道	馬場線	3.0	1967	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0773	平ノ沢 2号橋	市道	中村針水線	4.6	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0798	大鍬 3号橋	市道	大鍬町10号線	2.5	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0774	ユクナシ沢橋	市道	鳥海線	3.4	1998	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	26,827	0799	大鍬 1 9号橋	市道	大鍬町11号線	2.2	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0775	高野台橋	市道	高野台線	14.5	1971	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	27,768	0800	大鍬 2 0号橋	市道	大鍬町11号線	2.2	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0776	西ノ又橋	市道	西ノ又線	10.6	1964	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,041	0801	大鍬 6号橋	市道	大鍬町12号線	2.2	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0777	下椿橋	市道	下椿青平線	10.5	1976	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0802	大鍬 5号橋	市道	大鍬町12号線	2.3	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0778	姥井戸橋	市道	月山線	6.5	1980	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0803	大鍬 4号橋	市道	大鍬町12号線	2.3	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0779	下向 1号橋	市道	下向線	6.4	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0804	大鍬 8号橋	市道	大鍬町13号線	2.2	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0780	下向 2号橋	市道	下向線	6.4	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,002	0805	大鍬 9号橋	市道	大鍬町13号線	2.1	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0781	大平橋	市道	下椿青平線	9.5	1987	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0806	大鍬 7号橋	市道	大鍬町13号線	2.2	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0782	女夫石橋	市道	田モ平線	10.0	1987	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0807	大鍬 1 2号橋	市道	大鍬町14号線	2.3	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0783	大桂橋	市道	針水線	13.5	1986	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0808	大鍬 1 3号橋	市道	大鍬町14号線	2.2	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0784	砂子橋	市道	西久米砂子線	6.3	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0809	大鍬 1 1号橋	市道	大鍬町14号線	2.2	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0785	外山川橋	市道	清水長根線	6.3	1972	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0810	大鍬 1 5号橋	市道	大鍬町15号線	2.3	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0786	滝ノ下橋	市道	伐留板平線	2.8	1976	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0811	大鍬 1 6号橋	市道	大鍬町15号線	2.2	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0787	丸森 2号橋	市道	上椿線	6.3	1976	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0812	大鍬 1 4号橋	市道	大鍬町15号線	2.2	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0788	川熊沢橋	市道	下笹子上直根線	7.5	1980	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0813	大鍬 1 7号橋	市道	大鍬町18号線	2.1	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0789	種漬沢橋	市道	中村線	3.0	1984	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0814	大鍬 1 8号橋	市道	大鍬町18号線	2.2	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0790	上堰橋	市道	天神線	3.4	1986	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0815	大鍬 2 1号橋	市道	大鍬町20号線	2.3	1975	2020	Ⅲ	2025	[対策済] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0791	戸坂橋	市道	戸坂線	6.4	1996	2022	I	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0816	大鍬 2 2号橋	市道	大鍬町22号線	2.2	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0792	下野橋	市道	下野中村線	2.3	2001	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0817	大鍬 2 3号橋	市道	大鍬町22号線	2.1	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0793	畑沢橋	市道	畑沢線	2.3	1991	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0818	大鍬 2 4号橋	市道	大鍬町23号線	2.1	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0794	中田代沢 2号橋	市道	高野台三山線	4.9	1990	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0819	大鍬 2 5号橋	市道	大鍬町23号線	2.2	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（17/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0820	大鍬 3 6号橋	市道	大鍬町23号線	2.6	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0846	藤崎 1 1号橋	市道	藤崎64号線	6.0	1983	2021	II	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0821	大鍬 2 6号橋	市道	大鍬町24号線	2.0	1979	2020	II	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0847	藤崎 1 2号橋	市道	埋田藤崎1号線	6.0	1983	2021	II	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0822	大鍬 2 7号橋	市道	大鍬町24号線	2.2	1979	2020	II	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0848	藤崎 1 0号橋	市道	埋田藤崎2号線	6.0	1983	2021	III	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,533
0823	大鍬 2 8号橋	市道	大鍬町24号線	2.2	1979	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0849	藤崎 9号橋	市道	埋田藤崎3号線	6.0	1983	2021	II	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0824	大鍬 2 9号橋	市道	大鍬町25号線	2.2	1979	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0850	藤崎 8号橋	市道	埋田藤崎4号線	6.0	1983	2021	II	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0825	大鍬 3 0号橋	市道	大鍬町25号線	2.2	1979	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0851	船岡 1 5号橋	市道	葛法船岡1号線	6.0	1983	2022	II	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,914
0826	大鍬 3 1号橋	市道	大鍬町26号線	2.2	1979	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0852	船岡 1 4号橋	市道	葛法船岡3号線	6.0	1983	2022	II	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0827	大鍬 3 2号橋	市道	大鍬町26号線	2.2	1979	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0853	船岡 1 3号橋	市道	葛法船岡4号線	6.0	1983	2022	II	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0828	大鍬 3 3号橋	市道	大鍬町28号線	2.3	1979	2020	III	2025	[対策済] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0854	船岡 1 2号橋	市道	葛法船岡5号線	6.0	1983	2022	II	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0829	大鍬 3 4号橋	市道	大鍬町29号線	2.4	1979	2020	II	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,082	0855	荒町 1号橋	市道	荒町2号線	10.3	1948	2023	III	2028	撤去・架替え	2027～2029年	450,000
0830	大鍬 3 5号橋	市道	大鍬町30号線	2.4	1979	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0856	北ノ股 2号橋	市道	北ノ股3号線	8.2	2013	2022	I	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0831	中梵天 1号橋	市道	中梵天 4号線	2.6	1975	2020	II	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,841	0857	北ノ股 3号橋	市道	北ノ股5号線	7.3	1983	2022	II	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,183
0832	東梵天 2号橋	市道	東梵天 7号線	2.2	1979	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0858	北ノ股 4号橋	市道	北ノ股9号線	8.8	1983	2022	III	2027	主部材・横桁・床版：塗装等	2030年	6,967
0833	東梵天 1号橋	市道	東梵天 7号線	2.4	1979	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0859	橋脇橋	市道	橋脇線	8.4	1996	2023	I	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0834	石橋	市道	鮎瀬本線	2.4	1954	2020	II	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0860	荒町 3号橋	市道	真城2号線	7.3	1996	2023	I	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0835	沖田橋	市道	鮎瀬本線	3.7	1954	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0861	雪車町 2号橋	市道	雪車町1号線	5.0	1970	2020	II	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0836	石坂 1号橋	市道	畑谷赤田線	3.4	1991	2020	II	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0862	鳥田目 1号橋	市道	虚空蔵線	5.1	1971	2023	II	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0837	湯沢 2号橋	市道	湯沢石名坂線	2.3	1957	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0863	松倉橋	市道	藤倉線	6.6	1989	2023	I	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0838	舘前 1号橋	市道	舘前線	3.8	1975	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0864	福山 1号橋	市道	福山2号線	10.5	1992	2023	I	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0839	鮎瀬 2号橋	市道	鮎瀬線	3.6	1957	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0865	真木山 2号橋	市道	真木山本線	2.8	1991	2020	II	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0840	六角橋	市道	舘大築線	3.0	1954	2020	II	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0866	土本 1号橋	市道	土本沢線	8.5	1989	2023	II	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0841	鳥田目橋	市道	舘大築線	4.6	1954	2020	II	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0867	土本 2号橋	市道	土本沢線	8.4	1989	2023	III	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	915
0842	湯沢 6号橋	市道	鳥田目湯沢2号線	3.1	1957	2020	I	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0868	長者橋	市道	柴野15号線	13.5	1990	2023	I	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0844	中央橋	市道	藤崎47号線	9.3	1954	2022	III	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,902	0869	小滝橋	市道	二タ又本線	12.5	2004	2023	II	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0845	藤崎 1 3号橋	市道	藤崎61号線	6.0	1983	2021	III	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	750	0870	肥作橋	市道	肥作線	8.0	1989	2023	II	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（18/18）

凡例：

健全度Ⅳ

健全度Ⅲ

健全度Ⅱ

健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)	No.	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	最新点検		次回 点検 年次	対策の内容	補修時期	修繕費 (千円)
						年次	健全度											年次	健全度				
0872	藤崎 1 5 号橋	市道	藤崎52号線	2. 3	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0897	館 3 号橋	市道	館4号線	2. 3	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	442
0873	藤崎 1 6 号橋	市道	藤崎56号線	2. 1	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0898	館 4 号橋	市道	館9号線	2. 3	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	320
0874	藤崎 1 4 号橋	市道	藤崎61号線	2. 3	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0899	館 5 号橋	市道	湯沢3号線	2. 4	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0875	藤崎 1 7 号橋	市道	藤崎67号線	4. 5	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	173	0900	湯沢 5 号橋	市道	湯沢3号線	2. 5	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0876	埋田 1 7 号橋	市道	埋田藤崎1号線	2. 3	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0901	湯沢 3 号橋	市道	湯沢4号線	4. 0	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0877	埋田 1 5 号橋	市道	埋田6号線	2. 3	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0902	真木山 1 号橋	市道	長者屋敷5号線	5. 0	1977	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2, 409
0878	埋田 1 4 号橋	市道	埋田7号線	2. 3	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0903	谷地 1 号橋	市道	谷地17号線	2. 3	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0879	埋田 1 8 号橋	市道	埋田9号線	4. 0	1978	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0904	垂久根沢橋	市道	垂久根沢線	8. 1	1954	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0880	葛法 2 号橋	市道	葛法31号線	3. 6	1978	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0905	二十六木 1 号橋	市道	二十六木22号線	4. 8	1977	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1, 610
0881	葛法 1 8 号橋	市道	葛法47号線	2. 1	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0906	二十六木 2 号橋	市道	二十六木6号線	2. 1	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0882	葛法 1 9 号橋	市道	葛法51号線	2. 4	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0907	二十六木 5 号橋	市道	二十六木19号線	2. 3	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0883	船岡 8 号橋	市道	船岡53号線	2. 5	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0908	二十六木 4 号橋	市道	二十六木21号線	2. 3	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0884	大中ノ沢 3 号橋	市道	大中ノ沢2号線	3. 5	1977	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	476	0909	川口 1 号橋	市道	柴野川口19号線	2. 1	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0885	荒町 2 号橋	市道	荒町4号線	4. 4	1954	2020	Ⅳ	2025	撤去	2031年	3, 601	0910	上堀切橋	市道	松ヶ崎20号線	2. 3	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0886	万願寺 3 号橋	市道	小吹沢線	2. 2	1969	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	278	0911	冷水橋	市道	親川本線	7. 2	2012	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0887	新田 1 号橋	市道	万願寺12号線	2. 3	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0912	漆藪橋	市道	茂沢倉線	17. 4	1994	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0888	新田 3 号橋	市道	万願寺14号線	2. 5	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0913	滝の上橋	市道	茂沢倉線	17. 3	1995	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0889	新田 4 号橋	市道	万願寺15号線	2. 1	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0914	茂沢橋	市道	茂沢倉線	10. 5	1995	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0890	新田 5 号橋	市道	万願寺16号線	3. 0	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0915	由利橋	市道	由利橋通線	190. 5	2013	2023	Ⅲ	2028	ケーブル：粘性せん断型ダンパー設置, 振動対策	2025～2029年	207, 500
0891	栗林 2 号橋	市道	栗林1号線	4. 0	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7, 297	0916	本荘公園跨道橋	市道	鶴舞球場線	12. 9	1965	2021	Ⅲ	2026	主部材：表面含浸工等 舗装：打換え	2030年	9, 494
0892	水沢橋	市道	烏川3号線	3. 5	1954	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－	0917	鳥水橋	市道	南ノ股本線	14. 8	1977	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁：塗装等 床版・橋台：表面含浸工等	2030年	14, 192
0893	白山 1 号橋	市道	雪車町1号線	2. 4	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7, 316	0918	柴倉橋	市道	熊之子沢柴倉線	20. 4	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	12, 573
0894	宮沢橋	市道	宮沢1号線	3. 6	1954	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6, 280	0919	羽後本荘駅跨線橋	市道	羽後本荘駅東西自由通路線	37. 5	2021	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	207, 500
0895	館 1 号橋	市道	館2号線	2. 3	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－												
0896	館 2 号橋	市道	館3号線	2. 3	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－												

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。