

**報告第19号**

**新市建設計画の進捗状況について**

新市建設計画の進捗状況について、別紙のとおり報告する。

平成15年7月17日提出

本荘由利一市七町合併協議会  
会長 本荘市長 柳 田 弘

# 新市まちづくり計画の進捗状況と 今後のスケジュール

## (進捗状況)

現在、新市まちづくり計画の将来構想部分(財政計画等を除く)について、まとめの作業を行っています。

4月に実施した住民アンケート調査や各市町の意向調査などを参考に、幹事会と企画担当者それに事務局で素案を作成して、7月に入って各市町においてそれぞれ調整している段階であります。今後、幹事会、市町長会議で協議を重ねて、8月11日に開催されます第7回合併協議会に、「新市まちづくり計画(素案)」を協議案件として提出したいと考えております。

また、財政計画や個別事業、県事業につきましては、将来構想と並行して幹事会と事務局で作成作業に入っております。これについても今後協議していただきながら、最終的には将来構想部分と合わせて「新市まちづくり計画」として12月までには完成させたいと考えております。

## (将来構想部分の今後のスケジュール)

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>7月下旬まで</b> | 各市町と調整をとりながら、幹事会・市町長会議で協議して素案を作成します。             |
| <b>8月上旬</b>   | 県振興局・県合併支援室へ説明します。                               |
| <b>8月11日</b>  | 第7回合併協議会(鳥海町)に「新市まちづくり計画(素案)」を協議案件として提出いたします。    |
| <b>9月上旬まで</b> | 新市まちづくり計画のダイジェスト版を作成し、9月から10月に予定されている住民説明会に備えます。 |