

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
秋田県	由利本荘市	本荘	旧本荘町	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		小友	旧小友村	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		松ヶ崎	旧松ヶ崎村	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		女岡	女岡	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		高尾	高尾	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		葛岡	葛岡	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		代内	代内	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		滝・谷地田	滝・谷地田	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		羽広	羽広	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		軽井沢	軽井沢	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		下直根第1	下直根、 大川端	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		笹子北部第2	間木ノ平、 長畑	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
		笹子西部第2	野宅、上 野宅疑義	① 実施済		②~③	→		③~④	→		
笹子東部	福島、模測、針 水、 赤倉、西久米、皿 川	① 実施済		②~③	→		③~④	→				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。