

(別紙) 由利本荘市総合計画策定業務 想定スケジュール

令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7 1月	2月	3月
アンケート調査			準備	実施	集計・分析	報告						
担当者会議		第1回				第2回		第3回		第4回		
部長級会議		第1回				第2回		第3回		第4回		
外部検討委員会							第1回		第2回		第3回	
人口ビジョン			データ収集～分析～推計～素案									
ヒアリング						市長 庁内関連部署		有識者				
基本構想					データ収集	策定方針	骨子作成～決定	素案作成～決定				
基本計画(総合戦略)											素案作成～決定	
実施計画											実施計画・主要事業の調整	
議会												

令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8 1月	2月	3月
担当者会議		第5回				第6回						
部長級会議		第5回				第6回						
外部検討委員会			第4回				第5回					
基本構想	原案作成・決定			パブリック コメント	最終版作成・決定					最終調整		
基本計画(総合戦略)	原案作成・決定			パブリック コメント	最終版作成・決定							
実施計画	原案作成・決定			パブリック コメント	実施計画作成							
議会												議決

受託者支援業務部分