

## 第5次行政改革大綱策定スケジュール表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	R8
大綱全体スケジュール	大綱策定期間							第5次大綱 ・実施計画 原案		第5次大綱 ・実施計画 成案		策定	計画スタート
	実施計画策定期間												
議 会				・取組項目 (骨子案) 説明 (全員協議会 7/25)		・取組項目 (素案) 説明 (全員協議会 9/24)		・大綱、実 施計画(原 案)説明(全 員協議会 11/11)		・議案提出		・議決	
行政改革 推進本部				【第1回】 ・R6進捗状況報告 ・取組項目(案)決定(7/30)			【第2回】 ・大綱(原案)決定 ・実施計画(原案)決定 (10/29)			【第3回】 ・成案の決定			
行政改革推進 検討委員会				【第1回】 ・R6進捗状況報告 ・取組項目(案)検討(7/23)									
行政改革 推進委員会				【第1回】 ・委員委嘱 ・R6進捗状況報告 ・取組項目(案)説明(8/6)				【第2回】 ・大綱(原案)説明 ・実施計画(原案)説明 ・意見、助言(11/7)				【第3回】 ・大綱報告	
事務局	大綱及び実施計画の内容検討及び調整 大綱(案)の策定(～9/30)							本部内調整 実施計画(案)の策定 本部内調整 (～10/20)	パブコメ、会派意見等調整 パブコメ、会派意見等調整 第4次大綱進捗見込み調査			市民への 周知	
			各課等へのヒアリング(～7/3)	取組項目(素 案)作成 (～7/14)	個別調書作成依頼、 取りまとめ(～9/30)							R8取組計画(案) 取りまとめ	
所管課		取組内容の検討及び調整(ヒアリング含む)			個別調書 作成 (～8/29)	内容調整 (～9/30)	本部内調製 (～10/20)	パブコメ、会派意見等調整 第4次大綱進捗見込み調査			R8取組計画(案)の策定		
パブリック コメント								募集	反映				