

第5次行政改革大綱策定スケジュール表

資料4

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	R8
大綱全体スケジュール													計画スタート
議 会													
行政改革推進本部													
行政改革推進検討委員会													
行政改革推進委員会													
事務局													
所管課													
パブリックコメント													

大綱全体
スケジュール

大綱策定期間

第5次大綱
・実施計画
原案

第5次大綱
・実施計画
成案

策
定

計画
スタート

議 会

・取組項目
(骨子案)
説明
(全員協議会
7/25)

・取組項目
(素案)
説明
(全員協議会
9/24)

・大綱、実
施計画 (原
案)説明(全
員協議会
11/11)

・議案提出

・議決

行政改革
推進本部

【第1回】
・R6進捗状況報告
・取組項目(案)決定(7/30)

【第2回】
・大綱(原案)決定
・実施計画(原案)決定
(10/29)

【第3回】
・成案の決定

行政改革推進
検討委員会

【第1回】
・R6進捗状況報告
・取組項目(案)検討(7/23)

行政改革
推進委員会

【第1回】
・委員委嘱
・R6進捗状況報告
・取組項目(案)説明(8/6)

【第2回】
・大綱(原案)説明
・実施計画(原案)説明
・意見、助言(11/7)

【第3回】
・大綱報告

事務局

大綱及び実施計画の内容検討及び調整

大綱(案)の策定(～9/30)

実施計画(案)の策定

取組項目(素
案)作成
(～7/14)

各課等へのヒアリング(～7/3)

個別調書作成依頼、
取りまとめ (～9/30)

本部内調整

本部内調整

(～10/20)

パブコメ、会派意見等調整

パブコメ、会派意見等調整

第4次大綱進捗見込み調査

市民への
周知

R8取組計画(案)
取りまとめ

所管課

取組内容の検討及び調整(ヒアリング含む)

個別調書
作成
(～8/29)

内容調整
(～9/30)

本部内調整
(～10/20)

パブコメ、会派意見等調整

第4次大綱進捗見込み調査

R8取組計画(案)の策定

パブリック
コメント

募集

反映