

市道石脇新山線(本荘郷土資料館前)融雪設備更新事業

令和8年6月21～23日
事業説明会資料
由利本荘市

スケジュール(案)

年度	R8年度												R9年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
融雪設備更新工事 (建設部)																								
ガス・水道更新工事 (企業局)																								
対応等																								

	現況	更新後
融雪方式	ガスボイラー方式	電熱式
舗装	コンクリート	アスファルト(施工性・コスト◎)

