
・委嘱状交付

・総合防災公園整備事業について

・総合防災公園管理運営計画について

・総合防災公園管理運営計画に係る実施フローについて

「由利本荘総合防災公園管理運営計画」策定に係る実施予定フロー

・庁内調整

・最終案に係る庁内関係課調整

・庁内調整

第１回管理運営計画検討委員会2/22(月）

6月上旬 市議会６月定例会計画進捗状況説明

・庁内調整

由利本荘総合防災公園管理運営計画策定

４月下旬 当該策定支援等業務委託契約の締結

・委託業者との連絡調整
・庁内調整

12月下旬

市議会９月定例会計画概要説明

12月上旬 市議会１２月定例会計画内容説明

7月上旬 第3回管理運営計画検討委員会

8月下旬 第４回管理運営計画検討委員会

10月中旬 第５回管理運営計画検討委員会

5月中旬 第2回管理運営計画検討委員会


