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由利本荘市週休２日制工事実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、由利本荘市が発注する建設工事において週休２日を確保する工事（以下 

｢週休２日制工事｣という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事及び発注方式） 

第２条 発注者は、全ての工事を対象に、週休２日制工事（発注者指定型）により発注するこ 

とを原則とする。なお、発注者が週休２日に適さないと判断した工事（別に定める工事）は 

除く。 

２ 発注者は、週休２日制工事の継続が適当でないと判断した場合、週休２日制工事の指定を 

 解除することができる。 

３ 発注方式は、別に定めるところによる。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）完全週休２日（土日） 

対象期間中の各週において、土日の現場閉所を原則とし、かつ対象期間内で４週８休 

   以上の現場閉所を行うものとする。なお、受注者自らが、土日以外（祝日など）にも現 

場閉所することは可能とする。 

また、発注者からの事前の指示・協議により、災害対応や地元調整等から土日の施工 

が指定された場合、悪天候により稼働日数が極端に少なくなる場合など、やむを得ない 

と認められる場合は土日に代わる現場閉所日を設定できるものとする。 

（２）週休２日 

①月単位の週休２日 

対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態を 

いう。 

    ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が２８．５％（８日／２８日） 

に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合 

に、４週８休（２８．５％）以上を達成しているものとみなす。 

②通期の週休２日 

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

③４週８休 

    土日に限定せず、対象期間内の現場閉所率が２８．５％（８日／２８日）以上の 

状態をいう。 
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④４週７休 

土日に限定せず、対象期間内の現場閉所率が２５．０％（７日／２８日）以上、 

２８．５％（８日／２８日）未満であることをいう。 

⑤４週６休 

土日に限定せず、対象期間内の現場閉所率が２１．４％（６日／２８日）以上、 

２５．０％（７日／２８日）未満であることをいう。 

（３）交替制 

 ①週休２日交替制 

   工程上の制約がある工事等で現場閉所を行うことが困難な工事について、現場作業等 

に従事する技術者および技能労働者が交代しながら休日を確保する取組をいう。 

②月単位の週休２日交替制 

対象期間において、全ての月で休日率が２８．５％（８日／２８日）以上の状態をい 

う。 

③週休２日交替制における４週８休 

対象期間内の休日率が２８．５％（８日／２８日）以上であることをいう。 

④週休２日交替制における４週７休 

対象期間内の休日率が２５．０％（７日／２８日）以上、２８．５％（８日／２８日） 

未満であることをいう。 

⑤週休２日交替制における４週６休 

対象期間内の休日率が２１．４％（６日／２８日）以上、２５．０％（７日／２８日） 

未満であることをいう。 

（４）実工期 

工事着手日から工事完成日（工事完成届提出日）までの期間をいう。 

（５）対象期間 

実工期のうち「別に定める期間」を除いた期間をいう。 

（６）現場閉所 

現場事務所での事務作業を含め、１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態 

をいう。なお降雨、降雪等による予定外の現場閉所や巡回パトロール、保守点検等な 

どの現場管理上必要な作業も現場閉所日数に含めるものとする。 

（７）現場閉所率 

    対象期間内の現場閉所をした日数の割合をいう。 

（８）休日率 

    対象期間内に現場に従事した施工体制台帳上の元請け及び下請け全ての技術者及 

   び技能労働者が取得した休日日数の割合の平均をいう。 

（９）発注者指定型 

   発注者が、週休２日に取り組むことを指定する方式である。 
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（１０）受注者希望型 

   受注者が、工事着手前に発注者に対して、週休２日又は交替制に取り組むことを協議 

したうえで実施する方式である。 

 

（休日） 

第４条 受注者は、休日に現場代理人等が作業に従事する場合、当該作業に従事する日（以下  

「休日作業日」という。）及び振替休日を休日作業日の前日までに監督職員に届け出るもの 

とする。 

２ 発注者は、次に掲げる行為を休日に現場代理人等に行わせることができる。この場合にお 

いては、当該行為を行った日を休日として取り扱うものとする。 

（１）工事現場の周辺で発生した災害に対する応急対応 

（２）工事現場の安全を確認するための巡視活動 

（３）工事現場の安全を確保するための警備活動 

（４）作業の緊急性その他、やむを得ない事由により監督職員の指示で行う作業 

 

（工期変更） 

第５条 発注者は、工期の変更理由が受注者の責めによらない場合は、別に定める基準に 

より受注者と協議し、工期変更するものとする。 

 

（工事費の積算） 

第６条 発注者は、別に定める積算方法により、各経費に補正係数を乗じるものとする。 

 

（工事成績評定） 

第７条 発注者は、第３条に定める完全週休２日（土日）を達成した工事のみ、以下の評価対 

象項目で工事成績を評価することとする。なお第２条に定める対象工事（発注者指定型又は 

受注者希望型）で、提出された工程表が週休２日の取得を前提としていないなど、 

明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合（以下「週休２日不履行」 

という。）については、点数を減ずる措置を行うものとする。 

 

【完全週休２日評価対象項目】 

➀現場閉所による週休２日制工事において、完全週休２日（土日）を達成している。 

②施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行っている。 

➂施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行うことに加え、他の模範となる 

ような取組を実施した。 
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達 成 区 分 現場閉所率 加点・減点数（点） 

評価項目➀～➂のうち 

➀②➂全て達成 

 

28.5%以上   

    

 ４ 

評価項目➀～➂のうち 

➀②達成 

 

28.5%以上 

     

    ３ 

評価項目➀～➂のうち 

➀達成 

 

28.5%以上 

   

  ２ 

 

週休２日不履行 

 

  － 

   

 －５ 

（１）加点 

主任監督員の評価において、考査項目 ｢４．工事特性｣ 細別｢Ⅰ．施行条件等への対応｣ 

 対応事項｢Ⅴ．その他｣（理由：完全週休２日の達成（例：評価項目➀、②、➂））｣で加点 

するものとする。 

  他の模範となる取組とはインフラ DＸの取組、情報通信技術の活用及び社内規則の設定

などにより長時間労働の是正や柔軟な働き方の実現に向けた取組。 

（２）減点 

総括監督員の評価において、考査項目「別紙２－５」｢７．法令遵守等｣の｢８．その（理 

由：週休２日不履行）｣で減点ものとする。 

 

（その他）  

第８条  この要綱に定めるもののほか、週休２日制工事の実施に関して必要な事項は別に 

定めるものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。    

 

附 則（令和６年１０月１日 一部改正） 

１．この要綱は、令和６年１１月５日から施行する。 

２．この要綱による改正後の由利本荘市週休２日制工事実施要綱の規定は、令和６年１１月 

５日以降に入札公告等（指名競争入札にあっては指名競争入札執行通知書をいい、随意契約 

にあっては見積徴取執行通知書をいう。）を行う工事から適用する。 


