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議案第１３０号 令和６年度由利本荘市一般会計補正予算（第１３号） 別 冊 

 



議案第１２９号 

 

 

新ごみ処理施設整備事業に伴う敷地造成工事及びアクセス道路整備工事請負変更 

契約の締結について 

 

 

次のとおり工事請負契約を変更し、締結するものとする。 

 

１ 契 約 の 目 的  新ごみ処理施設整備事業 敷地造成工事及びアクセス道路整備 

工事 

 

２ 契 約 金 額       ６９５，３９１，４００円 

          （変更前 ６６０，０００，０００円） 

 

３ 契約の相手方  村岡・木内・高橋秋和特定建設工事共同企業体 

          代表者 由利本荘市一番堰１８１ 

              村岡建設工業株式会社 

              代表取締役 村 岡 兼 幸 

 

 

  令和６年９月２５日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

新ごみ処理施設整備事業に伴う敷地造成工事及びアクセス道路整備工事の変更契約を

締結するにあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものである。 
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